ADDENDUM KESATU
PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor : TP.01.03/F.RSA/024/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016

Addendum Kesatu atas Syarat-Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor. **TP.01.03/F.RSA/024/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016** ini dibuat pada tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**.
antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT.003/ RW.011 13340 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta , yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pengembangan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karna itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. MEGA METALINDO UTAMA berkedudukan di Perkantoran Gading Bukit Indah Blok G No. 26 – 27, Kelapa Gading, Telp. 021 – 450 7673; Fax. 021 – 2452 1318 yang dalam hal ini diwakili oleh **I GD Satya Denanta Putra** selaku Direktur, oleh karna itu sah bertindak atas nama perusahaan :
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

PARA PIHAK telah sepakat untuk merubah ketentuan atas Syarat –Syarat dan Perjanjian Subkontrak Nomor **TP.01.03/F.RSA/024/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** yang selanjutnya disebut Addendum Kesatu Perjanjian Subkontrak, berdasarkan:

1. Berita acara klarifikasi dan negoisasi perhitungan bersama tanggal 4 Maret 2017 perihal pekerjaan tambah kurang.
2. Surat Permohonan Penambahan Jangka Waktu Pelaksanaan No. 001/SRT-MMU/II/2017 tanggal 28 Februari 2017

Berdasarkan hal di atas PARA PIHAK telah setuju melakukan perubahan sebagai berikut :

1. Perjanjian subkontrak Item 2
   Semula tertulis:
   PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan maksimal sampai dengan **90 hari kalender** atau mengikuti Schedule Proyek.

   Berubah menjadi:
   PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan .
   Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan maksimal sampai dengan **150 hari kalender** atau sampai tanggal 10 Mei 2017.

2. Perjanjian subkontrak Item 7
Semula berbunyi :

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARSAT	JUMLAH
1	P15	*Steel Door with Louvre*	1.536	Unit	1.050.000	1.612.800.000
				TOTAL		**1.612.800.000**
				PPN 10%		**161.280.000**
				GRAND TOTAL		**1.774.080.000**

Terbilang ***: (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah)***

Berubah menjadi :

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	VOLUME	SATUAN	HARSAT	JUMLAH
1	P15	*Steel Door with Louvre*	1.528	Unit	1.050.000	1.604.400.000
				TOTAL		**1.604.400.000**
				PPN 10%		**160.440.000**
				GRAND TOTAL		**1.764.840.000**

Terbilang ***: (Satu Milyar Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)***

Perubahan di atas disetujui para pihak sebagai cara pembayaran yang telah disepakati bersama.

Addendum ini dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan berlaku setelah di tandatangani oleh KEDUA PIHAK.

Addendum ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Subkontrak No **TP.01.03/F.RSA/024/WIKA-CAKRA KSO/XII/2016** tanggal 10 Desember 2016

Addendum atas Surat Perjanjian ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. MEGA METALINDO UTAMA	**WIKA-CAKRA KSO** **Proyek Rusun Kemayoran** **Jakarta Utara-DKI Jakarta**
I GD Satya Denanta Putra Direktur	**Daryanto** Manajer Proyek